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REPUBLIQUE FRANCAISE

2022-798

DEPARTEMENT DU GARD

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE DOMAZAN

Le 29 juin 2022 a 20h30,

le Conseil municipal de la commune de Domazan s’est réuni en séance ordinaire a la mairie, sous la présidence de André CROUZET, 1¢*
adjoint.

Date de la convocation : 22/06/ 2022
Présents :9 /15 : Mme CAPELLI Aurélie, Mme COLLOMB Valérie, M. CROUZET André, M DIJON Benoit, M. MANGIN Jean-
Baptiste, M. SENOT Laurent, Mme STEEMERS Pascale, M. FAYAD Ghassan, Mme REUTER Dominique,

Absents : 6 /15 : M. ASTIER Francgois, Mme CREPEL Christine, M. Louis DONNET, Mme GAFFET Muriel, M. FABRE Benoit, M.
LOUCHE Robin,

Conformément a l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales M. Laurent SENOT a été nommé secrétaire

Nombre de votants : 9 Pour : 9 Contre: 0 Abstention : 0

MARCHES PUBLICS
Marché de travaux de voirie dans le coeur du village 2020-01VO
Avenant 2

Vu la délibération 2021-689 du 6 janvier 2021 attribuant le marché susnommé a Eurovia / Sols
Vu la délibération 2021-754 du 16 décembre 2021 accordant I'avenant 1,
Vu les besoins de réajustements justifiés par devis,

Le Conseil décide a I'unanimité,
e D’accepter le devis présenté relativement a :
Réalisation d’'un mur en agglos banchés, terrassements et finitions, pour prendre en compte une
redéfinition du nivellement de la voirie projet,
Suppression de la main courante sur pas d’ane suite a la modification de I'accés a la ruelle en impasse,
des garde-corps (hors marché) seront posés sur les murs en agglos banchés pour prendre en compte
le risque de chutes,
Pose d’un regard sur puit découvert en phase travaux sous trottoir, la Maitrise d’ouvrage a souhaité
une mise en valeur de I'ouvrage,

- Suppression des fers plats sur voiries en béton,

Mise en place d’'une étanchéité protectrice en pied de batiments au droit de la fosse le long des

stationnements de la place de I'église,

Pose de clous pour le marquage de deux places de stationnements supplémentaires demandées par

la Maitrise d’ouvrage

e [’application d’'un avenant 2 au regard de ces devis, ainsi
o Marché initial : 433 348.10€ HT
o Avenant1:11185.00€
o Montant du marché public avec I'lavenant n°1 du 16/12/2021 : 444 533.10€
o Avenant 2:4 466.50€HT
o Montant du marché public avec I'avenant n°2 : 448 999.60€HT

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte,

- informe que le présent arrété peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois a compter de sa notification, sa réception
par le représentant de [Etat et sa publication.

Le tribunal administratif peut aussi étre saisi par I' application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet, www.telerecours.fr.


http://www.telerecours.fr/
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e Dit que les crédits nécessaires seront portés sur les budgets concernés
e D’autoriser Monsieur le Maire a signer la convention soumise et tout document afférent

2022-798

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.

Louis DONNET Maire ~e— e
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