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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans
le cadre de I'exécution d’un marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE DOMAZAN - MAIRIE DE DOMAZAN - service : MAIRIE DE DOMAZAN - Mme DONNET Louis
2 Avenue des Miougranier 30390 DOMAZAN
Tél : 0466570328 - Fax: 0466570974 - E-mail: contact@domazan.fr

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire,
les adresses de son établissement et de son siege social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Mandataire: EURL KVA, représentée par Mme Katleen VANAGT architecte
866 avenue du maréchal juin 30900 NIMES - SIRET: 439 962 614 00012
cotraitants: CKA architecte, MG MOE, OCTOGONE, BIC BAT, ICOFLUIDES, CAP INGE et SERIAL acoustique

m Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement,
préciser également 'objet et la dénomination du lot concerné.)

Extension du groupe scolaire: 2 classes supplémentaires
Rénovation thermique du groupe scolaire existant
Déplacement de la cantine existante

B Date de la notification du marché public : ..., RG22 ee e sseseen
= Durée d’exécution du marché public : .36 oo, MOIS OU vt jours.

© Montant initial du marché public :

*  TauxdelaTVA: 20,00 % ..

=  MontantHT : .113.750,00 €
Montant TTC : 136 500,00 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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BEiAEln
Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marche public par le present
avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des
modifications apportées.)

Délibaration du 29/06/2022: "La Mairie a décide d'attribuer le marché dans les conditions définies au cahier des
charges a la société KVA pour une rémunération de 11.38% (soit un montant estimé de 136 500 € TTC sur le
futur marché de travaux, estimé par la commune

a 1 000 000 € HT). Ce forfait de rémunération est provisoire et correspond au produit du taux provisoire de
rémunération t par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par la maitre d’ouvrage. Le forfait et
le taux de rémunération deviendront définitifs selon les dispositions du CCAP."

Plusieurs modifications du programme ont eu lieu: rajout des préaux photovoltaiques, création des sanitaires a
cOté de la cantine déplacée, réaménagement des locaux existants, déplacement de la cantine sur nouvelle dalle,
dés imperméabilisation des cours d'école.

Le nouveau montant des travaux (notifications marchés) est de "1 960 485,79 € HT".

Vu le montant des travaux augmenté, I'équipe de maitrise d'oeuvre propose de réduire le taux de rémunération
de 11.38% a un nouveau taux de 10.98%.
La nouvelle rémunération est 10.98% * 1 960 485,79 € HT = 215250 € HT
+ 43 050 € TVA
258 300 € TTC

Le forfait et le taux de rémunération deviendront définitif apres réalisation de tous travaux et conforme les
dispositifs du CCAP. Le taux de 10.98% ne sera pas modifié.

Incidence financiere de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

O Non X Oui

Montant de I'avenant :
"  TauxdelaTVA: 20.00 %
= MontantHT : 101 500,00 €

* Montant TTC: 121 .800.00.€...o.......
» Y% décartintroduit par Favenant : e

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA: 2000 %
= MontantHT: 215 250.00€..............
= Montant TTC: 258 300.00.€...............
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
EURL KVA A Nimes, le 29/11/2023
KAtleen Vanagt architecte
< 866, Avenue du Mardchal Juin - 30900 Nimes

> Tek: 04 66 27 61 56 - Fax: 04 66 27 61 58
{email : akva@netcourrier.com
! ‘Or(!n' des Architectes 1\46733_7 75%

cil

Lieu et date de signature Signature

Atelier KVA - Katloen Vanagt Architecte

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

A: DOMAZAN......... ,le 29/02/2024

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Louis DONNET,
maire de la commune
de Domazan



katleen vanagt
kva-signature
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G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

Ef_: T
eviault

En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

A Damazan..... ,le 29/02/2024

Signature du titulaire,

< Atslier KVA - Katloen Vanagt Architecte
866, Avanue du Maréchal Jun - 30900 Nimes
> Tel: 04 66 27 61 56 - Fax: 04 66 27 61 58
|email qu_m@m tcourrier.com
! Ordre des Architectes : A46387 - 55030
Er ’;%,,_

e

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-
cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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